



JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON

Guayubin, Montecristi, R.D.

RNC: 4-08-00071-6

ANALISIS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO / FEBRERO 2023

1. Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2023.

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en procesos	0	0%
Obras pendientes	10	100%
total		100%

Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$3,050,000.00	RD\$0	RD\$0	0%



Kedma R. Rodríguez
Kedma Roselyn Rodríguez
Directora de la Junta

10/02/2023.

Fecha



JUNTA MUNICIPAL DE CANA CHAPETON

Guayubin, Montecristi, R.D.

RNC: 4-08-00071-6

ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023

(PERIODO ENERO/ FEBRERO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS		UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAR	
1	CONSTRUCCION DE BADENES	CERCADILLO	150,000.00	0				X	SIN INICIAR
2	CONSTRUCCION PARQUE RIO VIEJO, PRIMERA ETAPA	RIO VIEJO	350,000.00	0				X	SIN INICIAR
3	REPARACION IGLESIA EVANGELICA	LA CAIDA	50,000.00	0				X	SIN INICIAR
4	TECHO PARROQUIA	CANA CHAPETON	500,000.00	0				X	SIN INICIAR
5	CLUB LAS MERCEDES	CANA CHAPETON	300,000.00	0				X	SIN INICIAR
6	BAÑO IGLESIA	CERRO GORDO ARRIBA	250,000.00	0				X	SIN INICIAR
7	CLUB LA YAGUITA	LA YAGUITA	250,000.00	0				X	SIN INICIAR
8	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	LA CAIDA	500,000.00	0				X	SIN INICIAR
9	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	CERRO GORDO ABAJO	500,000.00	0				X	SIN INICIAR
10	ILUMINACION PLAY CERRO GORDO ABAJO	CERRO GORDO ABAJO	200,000.00	0				X	SIN INICIAR
TOTAL:			3,050,000.00						


Kedma Roselyn Rodríguez
Directora de la Junta

FECHA: 10/02/02023

